

S.C. TECNICO ed EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

Direttore: Ing. Gabriele Cauli - gabriele.cauli@ospedale.al.it

Tel. 0131 20 6749/6902 – Fax 0131/444505

P.E.C.: segreteria tecnico@pec.ospedale.al.it

LAVORI: Accordo Quadro per l'aggiudicazione dei lavori di manutenzione prevalentemente di pronto intervento- opere da falegnami negli Stabilimenti dell'A.O. di Alessandria.

IMPRESA: C.E.A.M. Consorzio Artigiani Edili ed Affini Monferrino di Alessandria, codice fiscale e P.I. 01158730067 Esecutrice Encanama s.r.l. Alessandria, Partita IVA 02521740064 , e si avvale dell'impresa ausiliaria CONSORZIO STABILE ARTEMIDE con sede legale in Roma P.I. 14883781008

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1589 DEL 07/11/2023 ESECUTIVA

Importo a base d'asta: € 300.000,00 (al lordo oneri sicurezza)

Ribasso d'asta: 24.50 %

Codice Identificativo Gara (CIG): 987387101E

Codice Unico Progetto (CUP): ///

CIG Derivato : non ancora disponibile

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI D'URGENZA

(Art. 32 comma 8 D.Lgs. 50/2016 - Art. 5 comma 9 D.M. 49/2018)

Contratto Derivato n°01 - "OPERE DI PRONTO INTERVENTO"

Il giorno 02/ del mese di Febbraio dell'anno 2024 , il sottoscritto in qualità di direttore dei lavori ;

Visto, RdO n. 3760999, contratto cornice stipulato su MEPA in data: 01/12/2023, in pendenza del contratto derivato "OPERE DI PRONTO INTERVENTO"

Considerato che il Responsabile del procedimento Ing. Gabriele Cauli ha dato disposizione verbale per la consegna dei lavori,

Visto l'art. 5 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49, Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»;

Previa convocazione per le vie brevi, in presenza dei Signori:

- geom. Pezzana Emilio , in qualità di direttore tecnico del consorzio C.E.A.M. Via Gramsci 59
Alessandria
- geom. Zucchetto Enrico Amministratore unico dell'Impresa consorziata ENCANAMA s.r.l.

esecutrice dei lavori

- Ing. Gabriele Cauli, RUP e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;

si procede in data odierna alla consegna dei lavori rubricati in premessa.

Sulla scorta della documentazione contrattuale ed in particolare del Capitolato d'oneri, il sottoscritto direttore dei lavori:


- ha dato lettura delle norme e condizioni di esecuzioni contrattuali aggiungendo le spiegazioni chieste a quelle trovate opportune;
- ha fornito indicazioni su tipologia e ubicazione immobili interessate dall'Appalto;
- si conferma il recapito telefonico per l'immediata reperibilità recapiti
- Facendo riferimento alle norme e condizioni di esecuzioni contrattuali, durante la Riunione di Cooperazione e Coordinamento in pari data ha fornito indicazioni su tipologia e ubicazione immobili interessate dall'Appalto;

I Sigg. geom. Pezzana Emilio direttore tecnico del consorzio C.E.A.M. e il geom. Zucchetto Enrico Amministratore unico dell'impresa ENCANAMA s.r.l. di Alessandria esecutrice dei lavori, sulla scorta del già fornito contratto, dichiarano :


- di essere pienamente edotti di tutte le circostanze, delle lavorazioni, dei luoghi e di ogni altro aspetto facente parte del contratto;
- di non avere dubbi alcuni e di accettare formalmente la consegna dei suddetti lavori.

Si sottoscrive presente verbale.

Il direttore dei lavori



L'impresa appaltatrice



CEAM CONSORZIO ARTIGIANI EDILI
AFFINI MONFERRINO

Visto: Il responsabile del procedimento

